

Kostenträger 17101503001 Erneuerung Wasserleitung Rebweg

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre
 1 Politische Gemeinde Elgg
 580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		01.01.2019	122515/500052/INGESA AG Honorar 01-03/19			S			2'286.40			
		01.01.2019	122514/500052/INGESA AG Honorar 20.12.18-31.3.19			S			8'000.00			
		26.06.2019	124383/500052/INGESA AG Submission u. Kostenkontroll e etc. 04-06/19			S			8'000.00			
		31.08.2019	126035/500052/INGESA AG Bauleitung San. Rebweg 06- 08/19			S			8'000.00			
		20.09.2019	126517/508516/TOLDO ST RASSEN- 1. Akontozahlung			S			60'000.00			
		01.10.2019	127680/505135/SCHLOSSE REI RUPP Neue Wasserleitung			S			108'554.97			
		01.10.2019	128827/500052/INGESA AG Honorar 09-12/19			S			12'000.00			
		25.10.2019	126779/508516/TOLDO ST RASSEN- 2. Akontozahlung			S			25'000.00			
		11.11.2019	127679/505135/SCHLOSSE REI RUPP Rebweg Installationen			S			10'148.84			
		03.06.2020	132594/500052/INGESA AG Honorar 08/19-06/20			S			2'806.31			
		04.06.2020	132691/508516/TOLDO ST RASSEN- SR Sanierung Rebweg 08/1 9-06/20			S			12'084.54			
		29.03.2021	140729/500104/BAUDIREK TION ZH Gebühren Anpassung Konze ssion			S			2'051.07			
Total Kostenart			503000 Übrige Tiefbauten			S			258'932.13	340'000.00	-81'067.87	-23.84

Kostenträger 17101503001 Erneuerung Wasserleitung Rebweg

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Politische Gemeinde Elgg

580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
Kostenträger Soll									258'932.13			
Kostenträger Haben									0.00			
Kostenträger			17101503001 Erneuerung Wasserleitung Rebweg			S			258'932.13	340'000.00	-81'067.87	-23.84
Budget Abweichung									-81'067.87			