



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Beschluss vom 18. Dezember 2024

2024-351
6.3 Tiefbau
6.3.2 Bauprojekte
6.3.2.1 Bauprojekte der Gemeinde Elgg
Rebweg, Erneuerung Wasserleitungen, Bauabrechnung

Ausgangslage

1. Am 13.12.2018 wurde das Projekt zur Erneuerung der Wasserleitungen im Rebweg mit Gesamtkosten von CHF 340'000.- durch die Gemeindeversammlung genehmigt.

Erwägungen

1. Das Bauvorhaben konnte erfolgreich durchgeführt werden. Es sind keine wesentlichen Abweichungen zum genehmigten Projekt vorgenommen worden. Die Abnahme der Bauarbeiten hat stattgefunden.

2. Abrechnung

Genehmigte Gesamtkosten	CHF	340'000.00
Effektiver Aufwand	CHF	<u>258'932.13</u>
Minderkosten	CHF	81'067.87

Die Abweichung beträgt ca. 24%.

Die detaillierte Kostenübersicht kann der Kreditübersicht entnommen werden, welche dem Gemeinderat vorliegt.

3. Begründung der Minderkosten

Die Kreditgenehmigung wurde auf Basis des Vorprojekts beantragt. In der Kostenschätzung waren Unvorhergesehenes und Mehrwertsteuer im Betrag von CHF 50'000.- enthalten. Die Tiefbauarbeiten waren mit 142'000.- veranschlagt und konnten mit ca. CHF 97'000.- abgeschlossen werden; die Minderkosten entstanden durch ein günstiges Unternehmer-Angebot.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen im Rebweg mit Gesamtkosten von CHF 258'932.13 und einer Kostenunterschreitung von CHF 81'067.87 wird der Gemeindeversammlung am 18. Juni 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Mitteilung an:
 - Bereichsleiter Werke und Tiefbau
 - Bereichsleiter Finanzen

Gemeinderat Elgg

Gemeindepräsidentin:


Ruth Büchi-Vögeli

Gemeindeschreiber:


Marcel Aeschlimann

Versandt am: