

Kostenträger 18791503005 Erweiterung Hinter- und Untergasse, Friedweg

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Politische Gemeinde Elgg

580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		20.12.2019	Rechnungen			H			0.00			
Total Kostenart			501000 Strassen und Verkehrswege			S			0.00	0.00		
191310		12.04.2019	Umb. Anteil RG 122087 Ene rgjefux Honorar 01-03/19		8791	S			1'983.75			
		01.05.2019	124263/507194/CONSULTE ST AG Bohrkernentnahme, Belagsa ufbau etc.			S			1'530.64			
191310		07.06.2019	Umb. Anteil RG 123641 Rot hweiler Kurt Honorar 01-05/19			S			5'364.00			
		31.07.2019	125907/507859/ENERGIEF UX submission, Ausführungspla nung etc., 06/19			S			8'450.00			
		31.08.2019	126387/500052/INGESA AG Honorar Sekretariat KtB, 07- 08/19			S			1'291.78			
		30.09.2019	126344/500052/INGESA AG Honorar 04-09/19			S			11'000.00			
		30.09.2019	126756/500052/INGESA AG Sekretariat KtB 09/19			S			36.91			
		30.09.2019	126754/500052/INGESA AG Honorar 04-09/19			S			1'000.00			
		02.10.2019	126388/508581/HUEPPI AG Tiefbauarbeiten			S			34'574.42			
		08.10.2019	126386/508507/ENGIE SER VICES A Akontozahlung Fernwärmele itungen			S			44'520.29			
		31.10.2019	127084/508581/HUEPPI AG 2. TR Neubau Fernwärme			S			42'257.61			

Kostenträger 18791503005 Erweiterung Hinter- und Untergasse, Friedweg

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre
 1 Politische Gemeinde Elgg
 580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		31.10.2019	127697/505166/TIEFBAUAMT ZH Installation und Miete Baustellensignalisation			S			2'614.90			
		01.11.2019	127890/507859/ENERGIEF UX Honorar 07-11/19			S			1'121.17			
		11.11.2019	127933/508507/ENGIE SER VICES A SR Fernwärmeerweiterung			S			42'655.39			
		10.12.2019	128163/502919/SCHERLER KARIN Miete Hotboy			S			360.00			
		11.12.2019	128925/508023/ALOIS PUE NTENER Rechtsvortritt Hintergasse			S			344.34			
		17.12.2019	128206/508581/HUEPPI AG SR Tiefbauarbeiten			S			51'869.64			
		20.12.2019	Rechnungen			H			4'600.00			
		31.12.2019	128974/500052/INGESA AG Honorar 10/19 - 12/19			S			5'000.00			
		10.01.2020	128780/504867/NOTARIAT UND GRU Dienstbarkeiten			S			300.00			
		10.01.2020	128780/504867/NOTARIAT UND GRU Dienstbarkeiten			S			310.00			
		09.11.2020	136420/500052/INGESA AG Honorar 10/19-11/20			S			2'004.97			
		31.12.2020	138711/505166/TIEFBAUA MT ZH Bewilligung Benützung			S			438.25			
Total Kostenart			503000 Übrige Tiefbauten			S			254'428.06	0.00	254'428.06	

Kostenträger 18791503005 Erweiterung Hinter- und Untergasse, Friedweg

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre
 1 Politische Gemeinde Elgg
 580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
Kostenträger Soll									259'028.06			
Kostenträger Haben									4'600.00			
Kostenträger			18791503005 Erweiterung Hinter- und Untergasse, Friedweg			S			254'428.06	0.00	254'428.06	0.00
Budget Abweichung									254'428.06			