



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Beschluss vom 22. Januar 2025

6.3	Tiefbau
6.3.2	Bauprojekte
6.3.2.1	Bauprojekte der Gemeinde Elgg
2025-17	Hertenstrasse, Bergstrasse bis Fürstweg, Strassensanie- rung; Bauabrechnung

Ausgangslage

Am 10.12.2020 wurde das Projekt zur Sanierung des Hertenstrasse, Abschnitt Bergstrasse bis Fürstweg, mit Gesamtkosten von CHF 460'000.- durch die Gemeindeversammlung genehmigt.

Erwägungen

Projektdurchführung

Das Bauvorhaben konnte erfolgreich durchgeführt werden. Es sind keine wesentlichen Abweichungen zum genehmigten Projekt vorgenommen worden. Die Abnahme der Bauarbeiten hat stattgefunden.

Abrechnung

Genehmigte Gesamtkosten	CHF 460'000.00
Effektiver Aufwand	<u>CHF 465'960.65</u>
Mehrkosten	CHF 5'960.65

Die Abweichung beträgt ca. 1%.

Die detaillierte Kostenübersicht kann der Kreditübersicht entnommen werden.

Begründung der Mehrkosten

Die Mehrkosten sind sehr gering und innerhalb der Toleranzgrenze.

Akten:


- Kreditübersicht

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Hertenstrasse, Abschnitt Bergstrasse bis Fürstweg, mit Gesamtkosten von CHF 465'960.65 und einer Kostenüberschreitung von CHF 5'960.65 wird der Gemeindeversammlung am 18. Juni 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung an:
 - Bereichsleiter Finanzen

Gemeinderat Elgg

Gemeindepräsidentin:



Ruth Büchi-Vögeli

Gemeindeschreiber:



Marcel Aeschlimann

Versandt am: