



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Beschluss vom 22. Januar 2025

6.3 Tiefbau
6.3.2 Bauprojekte
6.3.2.1 Bauprojekte der Gemeinde Elgg
2025-16 Hofstetterstrasse, Abschnitt Chalberweid, Strassensanierung; Bauabrechnung


Ausgangslage

Am 10.12.2020 wurde das Projekt zur Sanierung der Hofstetterstrasse, Abschnitt 'Chalberweid', mit Gesamtkosten von CHF 260'000.- durch die Gemeindeversammlung genehmigt.

Erwägungen

Projektdurchführung

Das Bauvorhaben konnte erfolgreich durchgeführt werden. Es sind keine wesentlichen Abweichungen zum genehmigten Projekt vorgenommen worden. Die Abnahme der Bauarbeiten hat stattgefunden.



Abrechnung

Genehmigte Gesamtkosten	CHF	260'000.00
Effektiver Aufwand	CHF	<u>236'473.05</u>
Minderkosten	CHF	23'526.95

Die Abweichung beträgt ca. 9%.

Die detaillierte Kostenübersicht kann der Kreditübersicht entnommen werden.

Begründung der Minderkosten

Die Minderkosten bewegen sich innerhalb der Toleranzgrenze des Kostenvoranschlags von +/- 10%. Im Kostenvoranschlag sind zudem Reserven von CHF 13'000.- ausgewiesen welche nicht verwendet wurden.

Akten:


- Kreditübersicht

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Hofstetterstrasse, Abschnitt Chalberweid, mit Gesamtkosten von CHF 236'473.05 und einer Kostenunterschreitung von CHF 23'526.95 wird der Gemeindeversammlung am 18. Juni 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung an:
 - Bereichsleiter Finanzen


Gemeinderat Elgg

Gemeindepräsidentin:



Ruth Büchi-Vögeli

Gemeinbeschreiber:



Marcel Aeschlimann

Versandt am: