

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
der Politischen Gemeinde Elgg

**Zum Antrag «Genehmigung Bauabrechnung
Erschliessung mit Fernwärme, Friedweg 1 und Untergasse 7»**

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag «Genehmigung Bauabrechnung Erschliessung mit Fernwärme, Friedweg 1 und Untergasse 7» geprüft:

Die Bauabrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 254'428.06 mit einem Minderaufwand von CHF 26'571.94 ab. Dies gegenüber dem von der Gemeindeversammlung am 12.6.2019 genehmigten Kredit von CHF 196'000 und dem vom Gemeinderat am 18.12.2019 genehmigten Zusatzkredit von CHF 85'000.00.

2. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung in der Gesamthöhe von CHF 254'428.06 zu genehmigen.

Elgg, 24. April 2025

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
der Politischen Gemeinde Elgg

Der Präsident

Der Aktuar



Daniel Gillmann



Christian Meier